

Działania w okresie międzysesyjnym – stan na 22.10.2024 r.

1. W dniu 12.09.2024 r. ogłoszone zostało postępowanie z zastosowaniem trybu z wolnej ręki na realizację inwestycji pn. „**Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Skąpe oświetlenia**” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wybór trybu podyktowany był warunkami narzuconymi przez właściciela 497 punktów oświetleniowych objętych projektem, tj. ENEA Oświetlenie sp. z o.o., która nie wyraziła zgody na realizację prac montażowych i wymiany opraw świetlnych na słupach należących do ENEA przez podmiot inny niż przez nią wskazany. Z uwagi na problematykę ewentualnego zakłócenia zasady konkurencyjności, gmina wystąpiła w dniu 12.09 br. do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o opinię w przedmiotowej sprawie. Od odpowiedzi UZP zależeć będą dalsze kroki w zakresie realizacji projektu.

2. W związku z podpisaną w dniu 27.09.2024 r. umową o dofinansowanie projektu pn. „**Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z zakupem wyposażenia**” w ramach regionalnego programu „Fundusze Europejskie dla Lubuskiego na lata 2021-2027”, w dniu 7.10.2024 r. wniesiono o wydłużenie terminu zakończenia zadania z 31.12.2024 do 31.07.2025 r. Powyższe umożliwi gminie przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy zadania, jak również wykonanie prac budowlanych w dogodnych dla wykonawcy warunkach pogodowych, tj. wiosenno-letnich, a nie jesienno-zimowych, które stwarzają ryzyko niewywiązania się z terminów umownych. Zadanie oszacowane jest na kwotę 2.251.548,91 zł, w tym roboty budowlane: 1.649.700,29 zł, zakup wyposażenia: 456.634,27 zł. Wysokość planowanego dofinansowania: 1.699.999,98 zł. Ostateczne kwoty ustalone zostaną po zamknięciu procedury przetargowej. Do dnia 27.10.2024 r. gmina zobowiązana jest złożyć w systemie CST2021 pierwszy wniosek o płatność. Będzie to wniosek tzw. „zerowy”.

3. W związku z otrzymaną zgodą na zwiększenie zakresu projektu pn. „**Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby mieszkańców byłych PGR-ów w m. Ołobok, Radoszyn, Zawisze**” oraz przywróconą wysokością Promesy Wstępnej na to zadanie w kwocie 1.993.398,85 zł, zdecydowano o realizacji przebudowy w ramach ww. projektu dwóch dodatkowych odcinków, tj. na ul. Kościelnej w m. Ołobok oraz na drodze do szkoły podstawowej w Radoszynie. W tym celu w dniu 10.10.2024 r. zlecono wybranemu Wykonawcy, tj. Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera z Nowej Wioski wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 19.680 zł. Dokumentacja ma zostać przygotowana wraz z niezbędnymi pozwoleniami do początku grudnia br.

4. W dniu 16.10.2024 r. podpisano z Wojewodą Lubuskim umowę o dofinansowanie zadania pn. „**Przebudowa dróg gminnych i powiatowych nr 1226F w miejscowości Węgrzynice**” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość projektu oszacowana została na kwotę 515.679,23 zł. Dofinansowanie RFRD wynosi 256.845,00 zł. Zadanie zrealizowane zostanie w roku 2025, natomiast jeszcze w tym roku przewiduje się wyłonić inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Trwa rozliczenie zadania pn. „**Przebudowa drogi gminnej na ul. Słonecznej wraz z przebudową skrzyżowania w m. Ołobok**” w związku z otrzymaną fakturą końcową od Wykonawcy, tj. Exalo Drilling S.A. z Piły. Zadanie zamknęło się kwotą 1.366.074,40 zł. Do tej pory wypłacono środki w ramach faktury częściowej w wysokości 694.591,47 zł. Faktura końcowa opiewa na kwotę 671.482,93 zł. W związku z ostatecznymi kwotami rozlicznymi kosztorysem powykonawczym, udział dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kształtuje się na poziomie 695.794,53 zł.

6. W związku z decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26.09.2024 r. w sprawie zmiany pozwolenia konserwatorskiego z dnia 24.05.2021 na realizację zadania pn. „**Remont**”

dawnego kościoła protestanckiego w Radoszynie – etap I” w zakresie wykonania nowego dachu zakrystii, konieczne było zawarcie w dniu 21.10.2024r. ze wszystkimi wykonawcami zadania, tj. wykonawcą robót budowlanych, inspektorem nadzoru inwestorskiego, jak również inspektorem nadzoru konserwatorskiego aneksów do umów z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji do 29.11.2024r., przy czym z uwagi na otrzymaną w dniu 16.10.2024 r. kolejną decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie remontu wieży kościoła, co nie było przewidziane w pierwotnym zakresie projektu, konieczne będzie dalsze wydłużenie terminu realizacji inwestycji oraz zwiększenie wkładu własnego gminy w tym projekcie. Obecnie oczekujemy na wycenę tej części prac przez wykonawcę robót budowlanych.

7. Trwa rozliczenie zadania pn. **„Przebudowa drogi gminnej wraz z utwardzeniem działki budowlanej w miejscowości Kalinowo” – etap I**, dofinansowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Całkowita wartość zadania wyniosła 412 350,72 zł. Kwota dofinansowania: 94 016,39 zł.