

Działania w okresie międzysesyjnym – stan na 30.10.2025 r.

1. W dniu 26.09.2025 r. rozpoczęta została procedura odbioru końcowego projektu pn. **„Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej nr 1205F w miejscowości Pałck”**. Protokół zakończył się uwagami, w ramach których wykonawca zobowiązany został do usunięcia stwierdzonych usterek w terminie do 16.10.2025 r. W związku z niepodjęciem czynności w terminie pismem Gminy Skąpe z dnia 17.10.2025 r. wykonawca został wezwany do ich podjęcia w ostatecznym terminie do 31.10.2025 r.
2. W związku z dokonaniem przez Radę Gminy Skąpe w dniu 26.09.2025 r. aktualizacji **Strategii IIT Partnerstwa Gmin Lubrza, Łągów Skąpe i Powiatu Świebodzińskiego** w zakresie projektu nr 5 Gminy Lubrza pt. **„Budowa instalacji wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lubrza”**, w którym zaktualizowano liczbę i rodzaj obiektów, na których mają zostać zamontowane panele fotowoltaiczne”, Gmina Skąpe w dniu 30.09.2025 r. przekazała do Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 przedmiotową strategię do zaopiniowania. Opinia zostanie przyjęta w drodze Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego, co pozwoli partnerowi, tj. Gminie Lubrza złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji w OZE.
3. W dniu 30.09.2025 r. wysłano do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze wniosek o płatność końcową dla projektu **„Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą w m. Darnawa wraz z budową przesyłu ścieków do m. Radoszyn i wodociągu zasilającego rozdzielczego z m. Radoszyn”**. Obecnie trwa ocena wniosku. Wartość inwestycji zamknęła się kwotą 3.795.543,15 zł. Wysokość wnioskowanego dofinansowania to 2.887.686,00 zł.
4. W dniu 30.09.2025 Gmina Skąpe podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. **„Budowa systemu mobilności indywidualnej pieszo-rowerowej w Gminie Skąpe jako alternatywa dla publicznego transportu zbiorowego”** w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Umowa z wykonawcą robót została zawarta 30.07.2025 r. Odcinek drogi rowerowej o długości 1624m na trasie Lubogóra-Ołobok został zakończony. W najbliższych dniach wykonawca przystąpi do budowy ciągu pieszo-rowerowego w Niesulicach o długości 329m. Zakończenie prac planowane jest do 28.11.2025 r.
5. W związku z zakończeniem projektu pn. **„Przebudowa dróg gminnych i powiatowych nr 1224F i 1205F w miejscowości Niekarzyn”**, w tym odbiorem końcowym i rozliczeniem zadania, którego koszty powykonawczo spadły w stosunku do pierwotnych założeń, Gmina Skąpe w dniu 7.10.2025r. wystąpiła do BGK o zmianę warunków promesy, tj. jej zmniejszenie do wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom poniesionym w ramach zadania, tj. 3.020.328,88 zł – zadanie, 2.869.312,43 zł – Promesa. Następnie po uzyskaniu zgody Gmina

Skąpe wystąpiła w dniu 16.10.2025 r. z wnioskiem o wypłatę promesy, która wpłynęła na konto Gminy w dniu 27.10.2025 r.

6. W dniu 10.10.2025 r. został ogłoszony nabór wniosków dla projektu pt. **„Budowa ścieżek rowerowych na obszarze Gminy Skąpe na potrzeby podniesienia jej atrakcyjności i rozwoju gospodarczego”** ” objętego Strategią IIT Partnerstwa Gmin Lubrza, Łagów, Skąpe i Powiat świebodzińskiego, w ramach którego Gmina Skąpe zamierza w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego na lata 2021-2027 wykonać, co następuje: **budowę drogi rowerowej na odcinku Ołobok – Łąkie w pasie drogi powiatowej 1223F** o długości ok. 2300m, obejmującej odcinek o nawierzchni bitumicznej w formie drogi rowerowej o szer. 2,5m, od miejscowości Ołobok (od chodnika przy krzyżówce z drogą rowerową w kierunku Lubogóry) do miejscowości Łąkie przy chodniku przed krzyżówką na Chociule. Wartość projektu to kwota 1.667.955,07 zł, wysokość dofinansowania: 1.150.469,6 zł. Gmina Skąpe zleciła opracowanie Studium Wykonalności dla projektu. Wniosek zostanie złożony w dniu 31.10.2025 r. Jego realizacja w formule „zaprojektuj-wybuduj” rozpocznie i zakończy się w roku 2026.
7. W dniu 16.10.2025 r. w związku z brakiem zgłoszenia przez wykonawcę do odbioru końcowego robót na zadaniu pn. **„Przebudowa dróg gminnych i powiatowych nr 1226F w miejscowości Węgrzynice”**, którego termin upłynął 15.10.2025 r., Gmina Skąpe wystąpiła z wezwaniem do podjęcia czynności zakończenia prac objętych umową oraz zgłoszenia gotowości do ich odbioru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2025r. Jednocześnie poinformowała o naliczaniu kar umownych.
8. Trwa kampania informacyjno-edukacyjna w ramach projektu **„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zakupem wyposażenia”**. Kampania skierowana jest do 2 grup wiekowych, tj. dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Dla grupy najmłodszych przygotowano zabawy i konkursy w formie quizów i krzyżówek oraz lekcji nt. prawidłowego segregowania odpadów. Dla młodzieży przygotowano konkurs „Mistrzowie Recyklingu”, w którym dzieci miały przygotować rzeźby z materiałów przeznaczonych do recyklingu. Dla dorosłych przygotowano konkurs internetowy ws. zasad prawidłowej segregacji odpadów i funkcjonowania PSZOK. Konkurs internetowy oraz konkurs „Mistrzowie recyklingu” zostały zakończone. W listopadzie przewiduje się przeprowadzenie zabaw i konkursów dla najmłodszych. Laureaci konkursów otrzymali/ otrzymają nagrody rzeczowe za udział w zabawie, które zakupione zostały przy udziale dofinansowania UE.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027



Fundusze Europejskie
dla Lubuskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



9. Trwa ocena wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Skąpe dot. projektu pt. **„Przebudowa dróg gminnych w m. Łąkie (etap II)”** w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Projekt przewiduje przebudowę drogi na odcinku 470m (na tzw. osiedlu) i przewidziany jest do realizacji w roku 2026. Koszt całkowity przedsięwzięcia to kwota 1.283.510,18 zł, wysokość dofinansowania: 641.755,07 zł. W dniu 30.10.2025 r. r. Gmina Skąpe odpowiedziała na uwagi wniesione przez Lubuskie Urząd Wojewódzki. Ocena wniosków ma zostać zakończona przez LUW w listopadzie 2025. Następnie lista ocenionych wniosków trafi do Prezesa Rady Ministrów.