
Działania w okresie międzysesyjnym – stan na 06.09.2024 r. 

 

1. W dniu 09.07.2024 r. odbył się odbiór końcowy zadania pn. „Budowa urządzenia wodnego (studni 

głębinowej) na ujęciu wód podziemnych zasilającego Stację Uzdatniania Wody, przebudowy 

budynku SUW wraz z budową zbiornika buforowego V=155m3 wraz z instalacjami, budowy sieci 

wodociągowej, magistralnej w m-ści Kalinowo oraz sieci wodociągowej rozdzielczej Kalinowo-

Niesulice, gm. Skąpe”. W dniach 12-13.08.2024 r. doszło do ostatecznego rozliczenia zadania. 

Zamknęło się ono kwotą 5.088.386,05 zł. Gmina otrzymała na to przedsięwzięcie dofinansowanie w 

ramach: 

• Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 

2.895.762,93 zł. Promesa w tej wysokości wpłynęła w formie refundacji w dniu 26.08.2024 r. 

• Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.500.000,00 zł. Środki te zostały 

rozliczone 27.12.2023 r. 

Wkład własny Gminy Skąpe: 692.623,12 zł 

2. W dniu 22.07.2024 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Utwardzenie terenu przy 

przedszkolu w Radoszynie wraz z wymianą części ogrodzenia”. Wykonawcą jest firma SID – BUD 

Maciej Sidorowicz. W dniu 29.08.2024 r. odebrano roboty budowlane zrealizowane w ramach ww. 

zadania. Jakość wykonanych robót oceniona została na dobrą i nie zgłoszono żadnych uwag. Całkowita 

wartość zadania: 79.950,00 zł.  

3. W dniu 30.07.2024 r. złożone zostało ostatnie sprawozdanie w ramach trwałości projektu pt. 

„Termomodernizacja obiektów oświatowych z wykorzystaniem OZE w Gminie Skąpe”. Projekt 

zrealizowany został w roku 2019, rozliczony w roku 2020.  

4. W dniu 31.07.2024 r. otrzymano zawiadomienie o zakończeniu prac budowlanych na ul. Słonecznej  

w Ołoboku w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na ul. Słonecznej wraz z 

przebudową skrzyżowania w m. Ołobok”. Dnia 12.08.2024 r. odbył się odbiór końcowy ww. zadania. 

Nie stwierdzono żadnych wad, a jakość wykonanych robót oceniono na dobrą. Gmina Skąpe na realizację 

ww. przedsięwzięcia otrzymała wsparcie finansowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 

wysokości 710.635,00 zł. Po otrzymaniu faktury końcowej rozpocznie się rozliczenie wykorzystania 

środków z RFRD.  

5. Dnia 02.08.2024 r. została podpisana umowa z Panią Joanną Szarłowicz, prowadzącą działalność 

gospodarczą pn. IDEO Joanna Szarłowicz na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych nr 1224F i 

1205F w miejscowości Niekarzyn” – etap II. Termin realizacji przedmiotu umowy: 30.09.2024 r. 

Całkowity koszt realizacji usługi: 18.450,00 zł. 03.09.2024 r. zostało złożone zgłoszenie na przedmiotowe 

zadanie w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie.  

Opracowanie przedmiotowej dokumentacji jest konsekwencją podjętych przez Gminę Skąpe czynności 

zmiany zakresu zadania i jego rozszerzenie o dodatkowe 3 odcinki komunikacyjne, w tym jezdne i piesze 

w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym także 

zwiększenie wysokości promesy inwestycyjnej w związku z wprowadzonymi zamianami. W tym celu w 

dniach 06.06.20204 i 1.08.2024 w Aplikacji BGK Gmina złożyła stosowne wnioski, które zostały 

zaakceptowane. Zmiany oszacowane zostały wstępnie na podstawie kosztorysów ofertowych wykonawcy 

robót budowlanych osobno dla każdego odcinka wg cen wynikających z oferty złożonej w postępowaniu 



przetargowym. Oszacowana wartość robót dodatkowych wynosi 758.426,22 zł. Łączna długość 

wszystkich odcinków komunikacyjnych zwiększy się z 1478m do 2099m. Dofinansowanie zwiększy się z 

kwoty 2.113.920,08 zł do kwoty 2.834.424,98 zł. Wkład własny Gminy Skąpe wyniesie 149.180,27 zł. 

Powyższe rodzi konieczność stosownych zmian w budżecie Gminy oraz skutkować będzie zawarciem 

aneksu obejmującego zmiany  wykonawcą robót budowlanych. 

Warto dodać, że w dniu 29.08.2024 r. odbył się pierwszy odbiór częściowy robót na zadaniu pn. 

„Przebudowa dróg gminnych i powiatowych nr 1224F i 1205F w miejscowości Niekarzyn” na kwotę 

885.952,04 zł. Kwota ta stanowić będzie w 100% dofinansowanie w ramach Funduszu Polski Ład. W 

sierpniu zakończono budowę chodników i zjazdów na drodze powiatowej, a także wykonano roboty 

ziemne, koryto oraz ułożono warstwę stabilizacji na całej długości drogi gminnej. Trwają prace związane 

z układaniem warstwy podbudowy z kruszywa na drodze powiatowej na odc. w km 0+000 – 0+513. 

6. Dnia 09.08.2024 r. nastąpiło oficjalne otwarcie(???) ronda w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1225F Skąpe – Cibórz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1227F” przy udziale 

przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Świebodzinie oraz Wójta Gminy Skąpe. Przedmiotowe zadanie 

realizowane było przez Powiat Świebodziński, a jego wartość opiewała na kwotę 1.590.870,52 zł brutto. 

Zadanie dofinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i stanowiło 60% 

powyższej kwoty. Pozostała wartość, w wysokości 689.474,52 zł, została podzielona po połowie, tj. po 

344.737,26 zł, między Powiat Świebodziński i Gminę Skąpe. 

7. W dniu 13.08.2024 r. odbył się odbiór częściowy zadania pn. „Remont dawnego kościoła 

protestanckiego w Radoszynie” przy udziale Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pani 

Barbary Bielinis-Kopeć oraz przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze 

– Pani Alicji Dudy. Zakres wykonanych do tej pory prac obejmował:  

a) podstemplowanie stropów, 

b) montaż rusztowań, 

c) usunięcie z murów i dachu samosiewów drzew i krzewów, 

d) demontaż dachówki karpiówki, 

e) oczyszczenie części dachówki oraz zamontowanie części pokrycia w dolnych partiach (faza wstępna), 

f) częściowa wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej, 

g) wymiana i wypełnienie uszkodzonych łat, 

h) odtworzenie części brakujących elementów konstrukcji empor, 

i) naprawa i wzmocnienie głównych partii ścian i gzymsów  

Nie wniesiono żadnych uwag do wykonanych prac. 

 

Odbiór objęty został fakturą na kwotę 378.062,16 zł, z czego 353.202,51 zł stanowi dofinansowanie w 

ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych. Całe zadanie objęte jest 

wsparciem z tego funduszu, tj. całkowita wartość robót wynosi 747.127,72 zł, łączna wysokość 

przyznanego dofinansowania 684.040,00 zł. 

 

8. W dniu 14.08.2024 r. złożone zostało w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 

Wlkp. sprawozdanie rozliczające projekt pt. „Remont odcinka drogi gminnej nr 0048F na ul. 

Chrobrego w m. Ołobok” realizowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość 

całkowita zadania 297.495,66 zł. Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 134.286,82 zł. Wysokość 

przyznanego dofinansowania: 67.143,41 zł. 

 



9. W dniu 19.08.2024 r. podpisane zostały umowy na roboty budowlane oraz usługę inspektora nadzoru 

w związku z realizacją projektu pt. „Przebudowa 6 stawów wiejskich służących małej retencji na 

terenie Gminy Skąpe” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. W ramach ww. projektu prowadzonych będzie 6 oddzielnych zadań - każde dotyczące innego 

zbiornika. Stawy, objęte projektem, zlokalizowane są  w miejscowościach: Skąpe, Niekarzyn, Rokitnica i 

Międzylesie. Zakres robót budowlanych na ww. zadaniu obejmuje m.in.: 

- odpompowanie wody ze stawu, 

- wydobycie namułu z dna stawu, 

- wywiezienie urobku oraz jego rozplantowanie w obrębie stawu, 

- nadanie nowego nachylenia skarpom, 

- umocnienie stopy skarpy geokratą (jako nowy element umocnień), 

- rozebranie ogrodzenia, 

- zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z obsianiem traw. 

Wykonawcą niniejszego zadania zostało konsorcjum firm: 

Lider Konsorcjum: Zakład Handlowo-Usługowy Arkadiusz Jaranowski z siedzibą w Bobowicku oraz 

Partner Konsorcjum: HYDROPROFIT Mateusz Jaranowski z siedzibą w Międzyrzeczu. 

Gmina powołała Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie Pana Jana Turowskiego posiadającego 

uprawnienia budowlane nr 35/87/GW w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej. Kwota umowy z 

inspektorem: 17.097,00 zł 

Łączna kwota przebudowy stawów wynosi 547 116, 20 zł. Wysokość dofinansowania PROW wynosi: 500 

00,00 zł. Przewidywany termin realizacji przedmiotu obu umów przypada na 16.12.2024 r. Prace 

rozpoczęły się od miejscowości Rokitnica. 

10. W związku z potrzebą zwiększenia liczby odcinków dróg wymagających przebudowy w ramach 

projektu pt. „Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej nr 1205F w miejscowości Pałck”, Gmina 

Skąpe podjęła czynności zmiany zakresu zadania i jego rozszerzenie o dodatkowe 2 odcinki 

komunikacyjne, w tym odcinek prowadzący do boiska sportowego i łącznik z przystankiem PKS, jak 

również o zwiększenie wysokości promesy inwestycyjnej w związku z rozszerzeniem zakresu zadania. W 

tym celu w dniu 23.08.2024 r. w Aplikacji BGK Gmina złożyła stosowny wniosek. Obecnie oczekujemy na 

akceptację zmian. Zostały one oszacowane wstępnie na podstawie kosztorysów ofertowych wykonawcy 

robót budowlanych osobno dla każdego odcinka wg cen wynikających z oferty złożonej w postępowaniu 

przetargowym. Oszacowana wartość robót dodatkowych wynosi 423.071,27 zł. Łączna długość 

wszystkich odcinków komunikacyjnych zwiększy się z 947m do 1237m. Dofinansowanie zwiększy się z 

kwoty 2.686.491,44 zł do kwoty 3.064.154,00 zł. Wkład własny Gminy Skąpe wyniesie 186.803,00 zł. 

Powyższe rodzi konieczność stosownych zmian w budżecie Gminy oraz skutkować będzie zawarciem 

aneksu obejmującego zmiany z wykonawcą robót budowlanych. 

11. W dniu 26.08.2024 r. w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. złożony 

został wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych nr 1226F 

w miejscowości Węgrzynice”, w związku z ogłoszeniem przez LUW naboru wniosków o 

dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość zadania 515.679,23 

zł. Wysokość dofinansowania zgodnie z warunkami programu 50%-80% wartości inwestycji. W wyniku 

realizacji projektu ma zostać przebudowanych 467m dróg we wsi. Oczekujemy na weryfikację złożonego 

wniosku. Warto przypomnieć, że w kwietniu br. złożony został tożsamy wniosek w odpowiedzi na konkurs 

uzupełniający ogłoszony przez Wojewodę Lubuskiego. Nabór ten nie został do tej pory rozstrzygnięty, w 

związku z czym zdecydowano o ponowienie wniosku w sierpniowym naborze. 



12. W dniu 27.08.2024 r. odbył się odbiór końcowy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 

zlokalizowanej na dz. nr 213/11 w m. Ołobok” w ramach projektu pt. „Przebudowa infrastruktury 

drogowej na potrzeby mieszkańców byłych PGR-ów w m. Ołobok, Radoszyn, Zawisze”. Ostateczna 

wartość ww. zadania wyniosła 117 942,01 zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawca: SID – BUD Maciej Sidorowicz z 

siedzibą w Węgrzynicach.  

Całkowita wartość projektu pt. „Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby mieszkańców byłych 

PGR-ów w m. Ołobok, Radoszyn, Zawisze”, w ramach którego obecnie wykonywane są 4 zadania to 

kwota 1.497.467,03 zł, otrzymane dofinansowanie w ramach Funduszu Polski Ład wynosi 1.467.517,69 

zł. 

W związku z potrzebą zwiększenia liczby odcinków dróg wymagających przebudowy w ramach projektu, 

Gmina Skąpe podjęła czynności zmiany zakresu zadania i jego rozszerzenie o dodatkowe 2 odcinki 

komunikacyjne, w tym w m. Radoszyn na drodze do szkoły oraz w m. Ołobok na ul. Kościelnej, jak również 

o zwiększenie wysokości promesy inwestycyjnej w związku z wprowadzonymi zamianami. W tym celu w 

dniu 30.08.2024 r. w Aplikacji BGK Gmina złożyła stosowny wniosek. Obecnie oczekujemy na akceptację 

zmian. Zostały one oszacowane wstępnie na podstawie kosztorysów ofertowych wykonawcy robót 

budowlanych osobno dla każdego odcinka wg cen wynikających z oferty złożonej w postępowaniu 

przetargowym. Oszacowana wartość robót dodatkowych wynosi 723.975,66 zł. Łączna długość 

wszystkich odcinków komunikacyjnych zwiększy się z 0,8370km do 1,370km. Dofinansowanie zwiększy 

się z kwoty 1.467.517,69 zł do kwoty 1.993.398,85 zł. Wkład własny Gminy Skąpe wyniesie 228.043,84 

zł. Powyższe rodzi konieczność stosownych zmian w budżecie Gminy oraz skutkować będzie zawarciem 

aneksu obejmującego zmiany z wykonawcą robót budowlanych. 

13. W dniu 29.08.2024 r. odbył się odbiór końcowy pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Błonie”. Nie stwierdzono żadnych wad. Wykonawca: DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie. Całkowita wartość zadania wyniosła: 339 422,10 zł. 

14. W związku z zakończonym zadaniem pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z utwardzeniem 

działki budowlanej w miejscowości Kalinowo” – etap I, w dniu 04.09.2024 r. odbył się odbiór końcowy 

prac budowlanych, w ramach których wykonano m.in. podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię 

drogi z kostki eko behaton, nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej oraz krawężniki betonowe 

najazdowe. Całkowita wartość zadania wyniosła 412 350,72 zł. Zadanie współfinansowane jest ze 

środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Kwota dofinansowania: 94 016,39 zł. 

15. W dniach 2-4.09.2024 r. złożono w siedzibie Instytucji Zarządzającej regionalnym programem 

„Fundusze Europejskie dla Lubuskiego na lata 2021-2027” dokumenty niezbędne do podpisania umowy 

na realizację projektu pt. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z 

zakupem wyposażenia”. Projekt Gminy Skąpe został pozytywnie zweryfikowany 14.08.2024 r. i uzyskał 

dofinansowanie w wysokości 1.699.999,98 zł. Całkowita wartość projektu 2.251.548,91 zł. Obecnie 

oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie zadania, jednocześnie przygotowywana jest 

procedura przetargowa.  

16. Trwają prace nad przygotowaniem procedury zakupowej dla zadania pn. „Modernizacja istniejącego 

na terenie Gminy Skąpe oświetlenia” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 

Inwestycji Strategicznych w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”. W związku z uwarunkowaniami 

formalno-prawnymi po raz pierwszy przeprowadzimy procedurę w formule z wolnej ręki. Ostateczny 

termin ogłoszenia postępowania upływa w dniu 12.09.2024 r. Gmina zdecydowała się na w ramach 

zadania na wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na 497 słupach 



oświetlenia ulicznego należących do Spółki ENEA. Wartość całkowita projektu 944.300,00 zł. Wysokość 

dofinansowania 80%: 755.440,00 zł. 

17. W dniach 22.07 i 29.07.2024 r. Gmina Skąpe wsparła dwie parafie, tj. parafię pw. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Kijach i parafię pw. św. Bartłomieja w Ołoboku pomocą merytoryczną i techniczną 

w  zakresie przygotowania i upublicznienia zapytań ofertowych dla zadań pn. 

• Roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny 

w  Pałcku 

• Roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. św. Jadwigi w Rokitnicy 

 

dla których parafie otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 

wysokości odpowiednio: 299.145,12 zł i 187.872,27 zł. Obecnie trwa wyłonienie wykonawców obu zadań. 

 


