
Działania w okresie międzysesyjnym – stan na 28.11.2024 r. 

 

1. W związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych wraz z zakupem wyposażenia” w ramach regionalnego programu 

„Fundusze Europejskie dla Lubuskiego na lata 2021-2027” oraz złożonym przez Gminę wnioskiem o 

zmianę terminu realizacji zadania z 31.12.2024 na 31.07.2025 r., podjęto czynności przygotowawcze 

do wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i dostawę 

wyposażenia. W tym celu zaktualizowano kosztorys inwestorski. Pierwotny kosztorys opiewał na 

kwotę 2.119.207,79 zł, obecnie jest to kwota: 1.131.707,98 zł. Ostateczne kwoty ustalone zostaną po 

zamknięciu procedury przetargowej. Ogłoszenie postępowania przewidziane jest w grudniu br., 

natomiast wyłonienie wykonawcy w styczniu 2025 r. Wysokość przyznanego dofinansowania to kwota 

1.699.999,98 zł.  

2. W związku z umową o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych nr 

1226F w miejscowości Węgrzynice” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w dniu 

15.11.2024 r. zaproszono do składania ofert na kompleksową usługę nadzoru inwestorskiego nad tym 

zadaniem następujących wykonawców: 

1) Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera, Nowa Wioska 5B, 66-218 Lubrza, 

2) IDEO Joanna Szarłowicz, ul. Stanisława Moniuszki 18A/39, 65-409 Zielona Góra, 

3) Omega Maciej Włosek, ul. Mogileńska 10A/16, 61-052 Poznań. 

Wpłynęły dwie oferty: 

1) Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera, Nowa Wioska 5B, 66-218 Lubrza na kwotę netto 

7.000,00 zł, co stanowi kwotę brutto 8.610,00 zł, 

2) IDEO Joanna Szarłowicz, ul. Stanisława Moniuszki 18A/39, 65-409 Zielona Góra na kwotę 

netto 8.000,00 zł, co stanowi kwotę brutto 9.840,00 zł.  

W dniu 22.11.2024 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania, wybrano najkorzystniejszą ofertę 

złożoną przez Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera. Podpisanie umowy przewidziane jest w dniu 

29.11.2024 r. 

Obecnie trwają przygotowania do wszczęcia postępowania przetargowego na roboty budowlane. 

Ogłoszenie przetargu planowane jest w grudniu br., podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą w 

styczniu 2025 r. 

Wartość projektu oszacowana została na kwotę 515.679,23 zł. Dofinansowanie RFRD wynosi 

256.845,00 zł. Kwoty po przetargu mogą ulec zmianie. Zadanie planowane jest do realizacji do końca 

czerwca 2025 r. 

3. W dniach 18.11.2024 r. oraz 22.11.202 r. podpisane zostały umowy z wykonawcami robót 

budowlanych dot. trzech zabytków z terenu Gminy Skąpe wspartych dofinansowaniem w ramach 

Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, dla którego Gmina Skąpe była wnioskodawcą, natomiast 

beneficjentami środków i właścicielami zabytków są: Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Kijach, Parafia pw. św. Bartłomieja w Ołoboku oraz osoba prywatna. Roboty 

realizowane będą w ramach następujących zadań: 

a) „Roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny 

w Pałcku” 

b) „Roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. św. Jadwigi w Rokitnicy” 

c) „Roboty budowlane przy zabytkowym pałacu w Rokitnicy”. 

Wszystkie inwestycje otrzymały promesy, w tym odpowiednio: 299.145,12 zł, 187.872,27 zł i 

1.102.500,00 zł. Wszyscy beneficjenci posiadają zawarte z Gminą Skąpe umowy o dotację. 



4. Zakończyła się weryfikacja prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego fiszek 

projektowych opracowanych przez Gminę Skąpe w ramach Strategii IIT Partnerstwa Gmin Lubrza, 

Łagów, Skąpe oraz Powiatu Świebodzińskiego, które będą podstawą przygotowania przez 

Partnerów wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programu regionalnego Fundusze 

Europejskie dla Lubuskiego na lata 2021-2027. Ostateczny kształt kart projektowych pozwolił Gminie 

Skąpe zakończyć prace nad dokumentem strategicznym naszego partnerstwa, tj. Strategią IIT, do 

której wprowadzono ostateczne wartości wskaźników programowych wynikających z przedmiotowych 

fiszek i zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą programem, tj. Urząd Marszałkowski. W dniu 

14.11.2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie odbyło się spotkanie Rady 

Programowej Partnerstwa, zgodnie z zasadami zawartego przez gminy Porozumienia, podczas 

którego Strategia IIT została przez wszystkich Partnerów zaopiniowana pozytywnie. Kolejnym krokiem 

jest podjęcie przez Lidera Partnerstwa stosownej uchwały w sprawie przyjęcia Strategii IIT, co nastąpi 

w dniu 29.11.2024r. podczas sesji Rady Gminy Skąpe.  

Przyjęcie dokumentu pozwoli Gminie Skąpe zakończyć proces opiniowania Strategii poprzez złożenie 

jej wraz z uchwałą oraz kartami projektów do Instytucji Zarządzającej w ramach tzw. opiniowania 

ustawowego (zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z ustawy wdrożeniowej). Wydanie pozytywnej 

opinii przez Zarząd Województwa Lubuskiego otworzy możliwości finansowania projektów 

wskazanych w Strategii w ramach  programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. 

5. W dniu 20.11.2024 r. w związku z rozliczeniem projektu pt. „Przebudowa drogi gminnej wraz z 

utwardzeniem działki budowlanej w miejscowości Kalinowo – etap I” dofinansowanego ze 

środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz przeprowadzoną w przez KOWR kontrolą na 

miejscu, na konto Gminy Skąpe wpłynęły środki z dofinansowania w wysokości 94.016,39 zł. Wartość 

całkowita projektu zamknęła się kwotą 412.350,72 zł. Dofinansowanie objęło działki przejęte w 

przeszłości przez Gminę Skąpe z zasobów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

6. W dniu 21.11.2024 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego powiadomił  o planowanym 

terminie rozpoczęcia naboru wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy w zakresie działania 

B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich, w ramach 

którego Gmina Skąpe przygotowuje wniosek o dofinansowanie zadania budowy kanalizacji 

sanitarnej w m. Podła Góra. Jeszcze w październiku gmina zleciła sporządzenie Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego dla tej inwestycji z zamysłem złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formule 

„zaprojektuj-wybuduj”. Obecnie trwa sporządzanie dokumentu. Z uwagi na konieczność złożenia wraz  

wnioskiem niezbędnego załącznika w postaci Analizy Rozwiązań Zamiennych, który będzie 

weryfikowany podczas oceny wniosku, planuje się na początku grudnia br. wyłonić wykonawcę takiego 

dokumentu. Obecnie trwa rozeznanie rynku w tym zakresie. Nabór wniosków przeprowadzony będzie 

w dniach 16.12.2024 – 14.01.2024 r. 

7. W dniu 27.11.2024 r. Wykonawca zadania pn. „Przebudowa drogi nr 004814F (ul. Chrobrego) w m. 

Ołobok” w ramach projektu pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby mieszkańców 

byłych PGR-ów w m. Ołobok, Radoszyn, Zawisze” dofinansowanego z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zgłosił gotowość do odbioru tej części inwestycji. 

Przypomnijmy, że składa się ona z 4 zadań, tj. w m. Zawisze (zakończone), w Ołoboku (2 zadania, w 

tym jedno zakończone, drugie obecnie zgłoszone do gotowości odbioru) oraz w Radoszynie (zadanie 

rozpoczęte). Pierwotnie projekt planowany był do realizacji w roku 2024, jednak z uwagi na 

przeprowadzoną przez Gminę procedurę rozszerzenia zakresu zadania i przywrócenia wysokości 

promesy wstępnej,  co oznacza wyższą wartość dofinansowania, podjęto decyzję w porozumieniu z 

Wykonawcą o przedłużeniu terminu inwestycji w celu wykonania dodatkowo prac drogowych na ulicy 

Kościelnej w Ołoboku i drodze prowadzącej do szkoły w Radoszynie. Dokumentacja projektowa dla 

tych zadań została wykonana, ponadto w Starostwie Powiatowym zgłoszono prace oraz uzyskano 



zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu. W najbliższym czasie planuje się zawarcie stosownego 

aneksu z Wykonawcą prac. 

8. W dniu 27.11.2024 r. w związku z rozliczeniem zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej na ul. 

Słonecznej wraz z przebudową skrzyżowania w m. Ołobok” dofinansowanego z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg, złożono w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

wniosek o płatność końcową. Wartość całkowita zadania wyniosła 1.404.214,89 zł, obecnie gmina 

oczekuje wpływu dofinansowania w formie refundacji w wysokości 695.794,54 zł. 

9. W dniu 27.11.2024 r. podpisano aneks do umowy z wykonawcą projektu pt. „Przebudowa dróg 

gminnych i powiatowych nr 1224F i 1205F w miejscowości Niekarzyn” rozszerzający zakres 

zadania o dodatkowe odcinki drogowe (zaznaczono kolorem niebieskim) i chodnikowe (zaznaczono 

kolorem czerwonym) jak w wizualizacji poniżej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oraz wydłużający termin realizacji zadania do dnia 30.05.2024 r. 

10. W dniu 28.11.2024r. zawarto aneksy z wykonawcami, tj. wykonawcą robót budowlanych, inspektorem 

nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego w ramach projektu pt. „Remont dawnego kościoła 

protestanckiego w Radoszynie – etap I” rozszerzające zakres zadania o remont wieży kościoła, w 

tym wydłużono termin realizacji projektu do końca grudnia br. oraz zwiększono odpowiednio wartość 

projektu. Kwota zwiększenia na robotach budowlanych to 52.650,11 zł. 

 

 

 


